Nr.	Vorgangsname
1	Baubewilligung
2	Vorarbeiten (Rodung, Installationen, sonstige Vorbereitungen)
3	Baustart
4	Herstellen Prov. Perron
5	Stadtteilverbindung Seite Ero
6	Stadtteilverbindung Seite Dünnern
7	Bau Brücke ERO
8	Bau Brücke Dünnern
9	Wiederaufbau Bahnhofsgebäude
10	Schlussarbeiten Stadtteilverbindung + Bau Anschlussbereiche
11	Provisorische Inbetriebnahme Unterführung ohne Bahnzugänge SBB
12	Bau Aufgänge durch das SBB-Projekt Substanzerhalt Olten Hammer
13	Inbetriebnahme Unterführung mit Bahnzugänge SBB
14	SBB Projekt Substanzerhalt Olten Hammer



Projekt: STV_OLH_Terminplan M
Datum: Mon 25.05.26

Vorgang	Projektsammelvorgang	Manueller Vorgang	Nur Anfang	Stichtag	
Unterbrechung	Inaktiver Vorgang	Nur Dauer	Nur Ende	In Arbeit	
Meilenstein	Inaktiver Meilenstein	Manueller Sammelrollup	Externe Vorgänge	Manueller Fortschritt	
Sammelvorgang	Inaktiver Sammelvorgang	Manueller Sammelvorgang	Externer Meilenstein		