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Raster=erledigt

	1 Begegnungsräume Innenstadt
	
	
	
	
	
	
	
	

	Munzigerplatz

(Hartplatz)
	· Städtischer multifunktioneller Platz

· Wille zur Gestaltung

· Platzorientierte Nutzungen

· Geeignete Mantelnutzung

· Autofrei

· Sitzgelegenheiten/Gastronomie

· Museen als Begegnungsraum

· Abendnutzungen

· Konzert/Theater/Openair-Kino

· Marktplatz 

· Eislauf im Winter

· Springbrunnen

· 1.-August-Feier

· Fasnacht

· Temporäre Ausstellungen

Konkrete Planung 
(öffentlicher Ideenwettbewerb)
	Bau/Planung

Präsidium/Stadt-entwicklung

Präsidium/Kultur
	Zustimmung des Parlaments zum Konzept Innenstadt im November 2008 erfolgt. Im Weiteren liegt eine eingehende Studie über den Raumbedarf der Museen vor. 
	Ausarbeitung Bauprojekt Begegnungszone und Investorenwettbewerb Parkhaus laufen, Volksabstimmung September 2009, Umsetzung 2009-2013. Unabhängig davon Realisierung Parkleitsystem. Neubau Kunstmuseum anschliessend geplant.
	2009-2013
	In Erarbeitung
	
	

	Schützenmatte

(Weichplatz)
	· Innerstädtischer Naherholungsraum

· Bezug zum Wasser

· Aufwertung Dünnernraum

· Anbindung an Innenstadt

· Neues Tor zu Olten

· Parkierung nur im Bereich Rötzmatt

· Wiese

· Verweilorte

· Sitzgelegenheiten

· Gastronomie

· Freizeitsport

· Pétanque, Frisbee

Konkrete Planung 
(öffentlicher Ideenwettbewerb)
	Bau/Planung

Präsidium/Stadt-entwicklung

Bildung und Sport
	Mit den Parkhausstudien im Bereich Schützenmatte und Rötzmatt wurden bereits erste rudimentäre Vorschläge zur Aufwertung aufgezeigt. Mit der Realisierung der Entlastungsstrasse Region Olten gewinnt der Raum Schützenmatte/Rötzmatt an Bedeutung (Scharnierfunktion).

Trendsportanlage in Eissportanlagen
Pétanque: neue Anlage seit 2006 beim Stadionrest. Kleinholz in Betrieb
	Überprüfung der Nutzung von Schützenmatte und Rötzmatt. Erarbeitung Masterplan ab 2009
Ev. 2. Anlage im Bereich Bifang/
Trottermatte
	Bis 2010
	Ohne Raumpro-gramm derzeit noch nicht möglich

ca. 150’000.-
	Bedürfnisabklä-rungen was, wo muss zuerst erfolgen
	


	SüdWest, Bahnhof Nord

(Alternativ)
	· Multifunktioneller Begegnungsraum

· Raum für alternative Nutzungen

· Lärmintensive Nutzung

· Proaktiver Einsatz der Stadt: Kreatives und Subkulturen entstehen lassen, nicht verhindern

Alternative Ideen unterstützen, Freiräume schaffen, Budget bereitstellen
	Bau/Planung

Präsidium/Stadt-entwicklung 

Präsidium/Kultur
	Olten SüdWest: Neuer Stadtteil mit Wohn-/Gewer-benutzung geplant. Erste Etappe ca. 600 Wohnungen, 1500 Einwohner. Anbindung an Stadtzentrum via neue Fussgänger- und Veloverbindung und Stärkung Bahnhof Hammer.
Bahnhof Nord: Die gesetzlich notwendigen Grundlagen für die Ausarbeitung eines Gestaltungsplanes liegen vor. Wettbewerb für die Ausarbeitung der Pläne hat stattgefunden..


	Überarbeiteter Gestaltungsplan wird 2009 Regierungsrat zur Genehmigung unterbreitet. Gespräche der Eigentümer mit Investoren laufen. Erstellung von Erschliessungsanlagen; Realisierung der Fussgänger- und Veloverbindung hängt von Entwicklung in Olten SüdWest ab.
Bahnhof Nord: Auflage und Genehmigung Gestaltungsplan 2009 geplant. Planung Betriebszentrale läuft, Inbetriebnahme ab 2015. Masterplan für Bahnhofplatz in Arbeit, Parlamentsvorlage Dezember 2009.
	Bahnhof Nord: Inbetriebnahme Betriebszentrale ab 2015
	
	Erwähnte Areale kommen kaum in Frage (andere Pläne, private Besitzer), allen-falls als Zwi-schennutzung. Ev. Möglichkeit im Zusammen-hang mit „neuer“ Färbi/Trendsport-anlage
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	2 Stadtverbindungen, Bahnhof, Aareraum
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stadtverbindungen
	Winkelunterführung: Ausschreibung eines Projektwettbewerbs für eine neue Fussgängerquerung über die SBB-Geleise auf der Höhe alte Aarauerstrasse (Überführung oder kurze, übersichtliche Unterführung, Weiterführung der Verbindung via Bahnhofstrasse, oberirdische Querung der Kantonsstrasse zur Holzbrücke)

Sofortmassnahme: Fussgängerstreifen über die Aarburgerstrasse und Aufgang über den Innenhof Winkel sind zu markieren.
	Bau/Planung
	Es wurden bereits verschiedene Lösungsansätze studiert. Die Forderung nach einem Fussgängerstreifen über die Aarburgerstrasse wurde beim Kanton im Rahmen des Verkehrs-managements und auch der Entlastung Region Olten eingebracht. Die Möglichkeiten werden zurzeit vom Kanton in Zusammenarbeit mit der Stadt geprüft.
	Im Frühling/Sommer 2007 werden mit der Grundeigentümer-schaft der Winkel-überbauung Gespräche geführt über mögliche Lösungsansätze zur Attraktivierung der wichtigen Fussgänger- und allenfalls auch Veloverbindung.
	2007
	Noch offen
	Die Aspekte der Sicherheit im öffentlichen und halböffentlichen Raum wurden mit dem Projekt „Sicherheit in Olten“ aufgenom-men. Für die Definition der sicherheitsrele-vanten Orte wurden im ersten Halbjahr 2007 zehn Begehun-gen mit der Bevölkerung durchgeführt; dann wurden Massnahmen erarbeitet.
	Paket mit Sofort-massnahmen 2008 umgesetzt

	
	Fussgängersteg über die Aare als Verlängerung der Bahnhof-unterführung Richtung Altstadt
	Bau/Planung
	Integrierender Bestandteil des Projektwettbewerbes «Attraktivierung Aareraum»
	
	
	
	
	

	
	Hardeggunterführung zur Aare hin öffnen und an den Landiweg anschliessen
	Bau/Planung
	Wird geprüft. Könnte allenfalls auch Bestandteil des Projektwettbewerbes «Attraktivierung Aareraum» sein. 
	
	
	
	
	

	
	Sälistrasse/Gäubahn: Im Rahmen des Projekts ERO ist eine durch-gängige sowie fussgänger- und velotaugliche Schnellverbindung Säliquartier – Stadt/Schützenmatte zu schaffen. Insbesondere der Querung der Aarburgerstrasse und der Zufahrt Kleinholz ist grosses Gewicht beizumessen
	Bau/Planung
	Im Budget 2007 ist in der Investitionsrechnung ein Kredit von Fr. 30'000 für eine Projektstudie «Veloverbindung Gäubahnsteg – Säliquartier» vorgesehen.
	Die Projektstudie für eine direkte und attraktive Fussgänger- und Veloverbindung «Säliquartier – Gäubahnsteg» soll Lösungen im Sinne der Machbarkeit aufzeigen. Die Fussgänger- und Veloverbindung vom Gäubahnsteg zur Innenstadt soll im Rahmen des Projektwettbewerbes «Attraktivierung Aareraum» gelöst werden.
	2007
	Noch offen
	
	


	Bahnhof
	Bahnhof Ost: Gesamtheitliche Planung des Aus- und Eingangsbereichs (Veloparking, Kiss-and.Ride, Gleis 12)

Achse Tannwaldstrasse Süd: Neugestaltung allein für den Langsamverkehr

Bahnhofunterführung Martin Disteli: Ausbau und Belebung, Fussgängersteg über die Aare als Verlängerung. Orientierung im Bahnhof nach aussen muss massiv verbessert werden.

Sofortmassnahme: Die Stadt muss in der bereits laufenden Planungsphase auf Seiten der SBB ihre Interessen deutlich und wirksam einbringen.
	Bau/Planung
	Die SBB haben zusammen mit der Stadt Olten ein Architekturbüro beauftragt, mit der Erarbeitung von Projektstudien für die Attraktivierung und Umgestaltung des Geländes Bahnhof Ost. Erste Lösungsansätze liegen bereits vor und beinhalten im Wesent-lichen: attraktiverer Zugang zum Bahnhof, Aufwertung der Tannwald-strasse und des südlichen Teils der Tannwaldstrasse insbesondere für den Langsamverkehr, Schaf-fung eines attraktiven und genügenden Angebotes an Veloabstellplätzen und allgemeine Entflechtung der Verkehrssituation. 

Im Budget 2007 wurde in der Investitionsrechnung ein Kredit von Fr. 40'000 (Anteil Stadt) für die weitere Projektierung bewilligt.

Masterplan für eine bessere Gestaltung im Bereich Tannwald-strasse/Martin Disteli-Strasse ist in Zusammen-arbeit mit SBB in Bearbeitung.
	Im Rahmen der weiteren Projektie-rung sollen Prioritä-ten hinsichtlich der etappenweisen Realisierung aufgezeigt werden.

Die Umsetzung beinhaltet::

Neue Verkehrs-führung, neue Treppenauf- und 
-abgänge PU Nord und Süd, Veloabstell-anlage für ca. 600 Velos, Kiss&Ride Martin Disteli-Strasse, neue Gestaltung Tannwaldstrasse
	Neue Verkehrsfüh-rung und Treppenauf- und -abgang PU Süd und Lift.

Ausschrei-bung der neuen Verkehrs-signalisation Sommer 2007, Baugesuch für Treppe / Lift Ende 2007

Kredit im Rahmen separater Parlaments-vorlage 2007

Beginn der 
1. Realisie-rungsetappe 2008
	40'000 (Anteil Stadt an Projektierung)

Die Realisierungs-kosten können erst auf Grund der ausgearbeiteten Projektstudien abgeschätzt werden.


	
	

	Aareraum
	Entwicklungskonzept zum Aareraum zwischen Chessiloch/
Gäubahnbrücke und Trimbacher-brücke mit Masterplan (Massnahmen, Finanzen, Termine, Prioritäten)

Sofortmassnahmen:

· Öffnung des Badi-Aarewegs im Winterhalbjahr

· Mindestens vier neue Zugänge zum Wasser (im Bereich zwischen Altstadt und Bahnhof) in vier Jahren
	Bau/Planung
	Im Budget 2007 wurde in der Investitionsrechnung für die Durchführung eines Projektwettbewerbes zur Attraktivierung des Aareraumes ein Kredit von Fr. 250'000 bewilligt. Der Stadtrat hat bereits im Dezember 2006 eine Begleitkommission eingesetzt.
	Erarbeitung des Wettbewerbspro-gramms auf Grund eingehender Abklärungen bezüglich der Bedürfnisse. Durchführung des Wettbewerbes inkl. Jurierung. 
	2007

Projekt und Ausführung 
1. Etappe 2008/2009
	250'000 
(Wettbewerb)
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	3 Verkehr
	
	
	
	
	
	
	
	

	Öffentlicher Verkehr 2020
	ÖV-Anbindung von Olten SüdWest realisiert
	Bau/Planung

Präsidium/ÖV
	Das Vorprojekt mit Kostenschätzung für die Fussgänger- und Velo-verbindung «Hammerallee – Bahnhof Olten Hammer – Olten SüdWest» liegt vor. Auf Grund der einge-gangenen Stellungnahmen im Rahmen des im November/Dezember 2006 durchgeführten Mitwirkungsverfahrens wird das Vorprojekt allenfalls noch angepasst.
	Die Fussgänger- und Veloverbindung «Hammerallee – Bahnhof Olten Hammer – Olten SüdWest» wird als integrierender Bestandteil des Gestaltungs- und Erschliessungsplans Olten SüdWest als wichtige Erschlies-sungsachse öffentlich aufgelegt. Nach Genehmigung des Planes durch den Regierungsrat wird die weitere Projektie-rung mit den SBB abgesprochen. Der Zeithorizont für die Realisierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, so z. B. Umbaumassnahmen im Bahnhof Olten Hammer durch die SBB und Entwicklung in Olten SüdWest.


	Noch ungewiss,  

ca. 2010
	Fr. 10 Mio.

Die Kostenauftei-lung auf die ver-schiedenen direk-ten Nutzniesser muss noch geregelt werden.


	
	

	
	Busbahnhof realisiert
	Präsidium/ÖV
	Bisher von SBB zurückgestellt wegen offener anderer Fragen.
	Planung wird in Zusammenhang mit Nutzung Areal Bahnhof Nord und Aufwertungsmassnahmen Bahnhof aufgegriffen.
	
	
	
	

	
	Busspuren: MIV und ÖV entflochten
	Bau/Planung

Präsidium/ÖV
	Im Rahmen des vom Regierungsrat genehmigten Verkehrsmanagements auf den bestehenden Kantonsstrassen werden die Verhältnisse für den ÖV (Bus) mittels Busspuren und Busbevorzugungen wesentlich verbessert. Zusätzliche Verbesse-rungen erfolgen im Rahmen der Realisierung der Entlastung Region Olten.
	Realisierung Verkehrsmanagement 2007/2008
	2007/2008
	Der Kostenteiler zwischen Kanton und Stadt wurde noch nicht geregelt.
	
	


	
	S-Bahn-Shuttle Hauptbahnhof – Bahnhof-Hammer
	Präsidium/ÖV
	Gespräche mit SBB geführt über Weiterführung S-Bahn über Haupt-bahnhof hinaus bis Hammer
	Gespräche werden in Zusammenhang mit Olten SüdWest/Klein-holz/Bornfeld intensiviert (neuer Stellenwert für Bahnhof Hammer)
	
	
	
	

	
	Hochbahn für Schnellverbindungen
	Präsidium/ÖV
	Busverbindungen werden laufend optimiert.
	Busverbindungen und S-Bahn-Shuttle (vgl. oben) haben Priorität. 
	
	
	Idee einer (Kurz-)Bahn als Attraktion soll geprüft werden.
	

	Parkraum 2020
	Neuer Parkraum realisiert (Parkhaus)
	Bau/Planung

Präsidium/
Stadtentwicklung
	Die 3 Projektstudien Parkhaus Munzingerplatz, Schützenmatte und Rötzmatt liegen vor, ebenso der Bericht der Implenia betreffend Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit.
	2007 wird im Rahmen einer öffentlichen Ausstellung ein Mitwirkungsverfahren mit verschiedenen Veranstaltungen durchgeführt. Auf Grund der eingegan-genen Stellungnah-men und der daraus resultierenden Erkenntnisse wird dem Gemeindeparla-ment eine Vorlage über die Standort-bestimmung eines zukünftigen Park-hauses unterbreitet. Dabei wird auch das weitere Vorgehen bzw. Vorgehens-möglichkeiten aufgezeigt. 
	2007/08
	Ist massgebend abhängig vom Standort sowie der Anzahl Parkplätze und den entsprechenden Kostenfolgen.
	
	

	
	Entlastung der Strassen vom 
P-Suchverkehr
	Bau/Planung

Präsidium/
Stadtentwicklung
	Mit der Realisierung eines Parkhauses sollen die heute über die ganze Stadt verstreuten Parkplätze massgebend konzentriert werden, um damit den Parksuchverkehr reduzieren zu können. Angestrebt werden im Weiteren eine bessere Signalisation der grösseren Parkräume sowie ein Parkleitsystem.
	
	
	
	
	


	
	Park&Ride fördern
	Bau/Planung

Präsidium/
Stadtentwicklung
	Wird z. Z. mit den SBB geprüft.

In diesem Zusammenhang gilt es auch zu bedenken, dass im Interesse der Entlastung der Stadt Olten vom Gesamtverkehrs-volumen (MIV) dezentrali-sierte Park&Ride in den Aussengemeinden anzustreben sind. 
	
	
	
	
	

	
	Verkehrsberuhigte Innenstadt
	Bau/Planung

Präsidium/
Stadtentwicklung
	Das Verkehrskonzept Innenstadt 2006 mit Begegnungszone wurde vom Gemeindeparlament zurückgestellt.
	Dem Gemeindeparla-ment wird zusammen mit der Standortbe-stimmung eines zukünftigen Park-hauses auch die Vorlage für die Begegnungszone nochmals unter-breitet. Im Anschluss soll durch ein Evaluationsverfahren ein Gestaltungs-konzept für die Begegnungszone im Interesse der Attraktivierung und Aufwertung der öffentlichen Räume und damit der Innenstadt erarbeitet werden.
	2007/08

Erarbeitung Konzept 2007/2008

Realisie-rungsbeginn 2008
	Noch offen
	
	


	Langsamverkehr 2020
	Neue Langsamverkehrsachsen (Gäubahnbrücke, Badi, Hammerallee, Altmatt, Hardegg-Unterführung, Aaresteg)
	Bau/Planung


	Im Rahmen der ERO wird der Gäubahnsteg erneuert und attraktiviert (2008/2009), ein allfälliger Steg entlang der Badi wird im Rahmen des Projekt-wettbewerbes «Attraktivie-rung Aareraum» abgehan-delt, ein Vorprojekt für die Fussgänger- und Velo-verbindung Hammerallee – Olten SüdWest liegt vor, das Gebiet Altmatt soll für den Langsamverkehr direkt mit dem Bahnhof Olten Hammer verbunden werden (Projektierung 2008), die Hardegg-Unterführung wird im Rahmen der Projekt-studien Bahnhof Ost geprüft, der Aaresteg als Verlängerung der Bahnhofunterführung ist integrierender Bestandteil des Projektwettbewerbes «Attraktivierung Aareraum».
	
	
	
	
	

	
	Stadtteile mit LV besser verbinden
	Bau/Planung
	Auf Grund des überarbeiteten Fussgänger- und Velowegnetzes werden nach Prioritäten laufend die Langsamverkehrs-verbindungen verbessert.
	
	
	
	
	

	
	Aareraum ist zugänglicher
	Bau/Planung
	Vgl. Projektwettbewerb «Attraktivierung Aareraum»
	
	
	
	
	

	
	Begegnungszone Innenstadt ist realisiert
	Bau/Planung
	Vgl. Verkehrskonzept Innenstadt 2006 mit Begegnungszone
	
	
	
	
	

	
	Gehsteigkultur: Hindernisse wegräumen
	Öffentliche Sicherheit
	
	Daueraufgabe
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	4 Identität/Profil, Image/Vermarktung, Mitwirkung
	
	
	
	
	
	
	
	

	Identität/Profil
	Leitbild (1. Priorität)
	Präsidium/
Stadtentwickl.
	4 Stossrichtungen im Regierungsprogramm 2005-2009 definiert
	Ausarbeitung Leitbild im Laufe des Jahres 2008 geplant, kombi-niert mit Fotowettbe-werb (s.unten)
	2007/2008
	
	+10'000 für Druckkosten
	Juni 2008 realisiert

	
	Chance der Vielseitigkeit nutzen und propagieren
	Präsidium/
Stadtentwickl.
	
	Aufnahme in Leitbild und Marketing (Wohnmarketing)
	Daueraufgabe
	
	
	Integriert in Leit-bild und 2. Phase Wohnmarketing

	
	Einheitliches Logo
	Präsidium/
Kommunikation
	Logo Einwohnergemeinde und Logo „Olten/Region begegnen“ sind eingeführt
	Konzentration auf 2 Logos: 

1 Drei Tannen für Einwohnergemeinde/Verwaltung

2 „Olten begegnen“ für Standortmarketing
	Daueraufgabe
	
	
	Gemäss geplanter Umsetzung realisiert

	
	„Olten begegnen“ intensivieren
	Präsidium/
Kommunikation
	Einsatz für Wirtschaftsförderung, Region Olten Tourismus, Gewerbe Olten
	Einsatz für Regional-verein OGG und regionalen Internet-auftritt, allgemein ver-mehrter Einsatz (Be-schilderungen etc.)
	2007
	
	Kosten fallen bei einzelnen Massnahmen an
	„Olten begegnen“ vermehrt einge-setzt (z.B. histo-rischer Stadtrund-gang, region-olten.ch, Fuss-gängerleitsystem)

	Image/Vermarktung
	
	
	
	
	
	
	
	

	· Kommunikation
	„Anders als Du denkst“: Haben Sie gewusst, dass in Olten…? (Aussa-gen zu Olten, die verwundern; z.B. die längste noch ursprüngliche Holz-brücke der Schweiz, 6100 Tagungen pro Jahr, 35 Brunnen etc.)
	Präsidium/
Kommunikation

Region Olten Tourismus
	
	Sammlung von geeigneten Daten, 

Umsetzung mit ge-eigneten Werbe-mitteln
	
	5’000-10’000


	
	Im Gespräch mit Region Olten Tourismus (dort derzeit nicht prioritär)

	
	Eine gute Nachricht pro Monat
	Präsidium/
Kommunikation
	Kommunikation in Medien und Internet intensiviert
	Spezielles Gefäss schaffen
	2008
	Noch offen
	
	Mit externer Firma realisiert

	
	Info-Stellwände in Quartieren
	Präsidium/
Kommunikation
	Veranstaltungswände, Ständer mit Hinweisen auf Abstimmungen sowie Plakatwände für Parteienwerbung
	Möglichkeiten von Inhalten und Stand-orten prüfen; Umset-zung möglich, sofern personelle Kapazitä-ten zur Verfügung gestellt werden
	2008
	Noch offen
	
	In Zusammenarbeit mit Integrationsstelle wird Infopunkt im Vögeligarten geprüft.

	
	Internet verbessern
	Präsidium/
Kommunikation

Öffentliche Sicherheit
	Stetiger Ausbau in den letzten Jahren seit 2002, laufende Aktualisierung
	Verknüpfung Veran-staltungskalender, 
i-payment, vermehrte Ausrichtung auf Bedürfnisse der Nutzer/innen

elektronischer Ser-vice Publikumsdiens-te ausbauen

allgemein zugäng-licher Internet-PC im Haupteingang Stadt-haus für allgemeine Infos installieren
	2008ff.
	10’000-15’000

20’000

10’000


	
	Verschiedene Verbesserungen in Arbeit (Veran-staltungskalen-der, sehbehinder-tengerecht), weitere geplant, auch in Zusammenarbeit mit Integrationsstelle

	
	Newsletter mit zusammenfassenden News in Kurzform, Stadtinfos
	Präsidium/
Kommunikation
	News im Internet können abonniert werden, Modul Newsletter ist installiert
	Umsetzung möglich, sofern personelle Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden
	2008
	60’000
	Kosten für 50%-Pensum
	Newsletter seit Juli 2008

	· Beschriftungen
	Orientierungstafeln mit Blindenschrift

Sehenswürdigkeiten signalisieren

Strassenmarkierung mit „Leitlinien“
	Bau/Planung
	Für die Ausarbeitung eines Signalisationskonzeptes für den MIV und den Langsamverkehr sowie einer Teilrealisation ist im Budget 2007 ein Kredit vorgesehen
	Konzepterarbeitung Langsamverkehr 2007

Erstellung 2008


	
	Für den Langsamverkehr noch offen
	
	Historischer Standrundgang Sept. 2007 eröffnet

Fussgängerleitsystem per Mitte 2009

	
	Infobüro besser anschreiben, ev. beim Bahnhof platzieren
	Präsidium/Stadt-marketing
	
	CS entscheidet 2007 über Eckhaus
	2008
	
	
	Konzentration an Froburgstrasse ab 2010

	· Werbung/PR
	Stadt beflaggen („Olten zeigt Flagge“) mit Flaggen von (einheimischen) Künstler(inne)n
	Präsidium/Stadt-marketing
	Beflaggung bei speziellen Anlässen
	Wettbewerb veranstalten mit Künstler(inne)n, ev. mit Schulen für Schulfest 2009
	2008/2009
	Noch offen
	
	Beflaggung mit Kabarett-Tagen

	
	Beleuchtung/Inszenierung (vor allem an Weihnachten)
	Bau/Planung

Präsidium/Stadt-entwicklung
	Das Lichtkonzept ist in Erarbeitung und soll vor den Sommerferien 2007 fertiggestellt sein. Tempo-räre Beleuchtungen (wie 
z. B. an Weihnachten) sind nicht Bestandteil des Konzeptes. Diese bedürfen einer separaten Planung (in Zusammenarbeit mit Privaten) und können unabhängig vom Lichtkonzept erarbeitet werden, da sie eine Inszenierung darstellen und von vorübergehender Natur sind. Die jeweils bestehende Lichtsituation ist aber dabei zu berücksichtigen.
	Die Realisation des Lichtkonzeptes ist kompliziert weil es z. T. neue Infrastruk-turen sowie auch das Einverständnis und finanzielle Beteili-gung Privater erfor-dert. Deshalb kann die Umsetzung zum heutigen Zeitpunkt nicht klar aufgezeigt werden. 

Die Realisation muss laufend und über mehrere Jahre vorgenommen werden. Vorgängig sind die jeweiligen konkreten Lichtprojekte auszuarbeiten.

Das Auswechseln von Leuchtkörpern mit einer besseren Lichtausbeute und geringerem Energie-bedarf sowie Be-leuchtungen im Rah-men einer notwen-digen «Sicherheit» wird laufend bzw.  sofort vorgenommen werden.
	Gesamtes Konzept: 

10 Jahre
	Noch offen
	
	Zusätzliche Weihnachtsbe-leuchtung seit Weihnachten 2007 erfolgt.
Lichtkonzept erarbeitet

Beleuchtungsverbesserungen im Rahmen von „Sicherheit in Olten“ erfolgt, langfristige Massnahmen in Planung.
Altstadtbeleuchtung im Projekt ANDAARE geplant.

	
	Velotouristen ansprechen (preis-günstige Unterkünfte), „Zimmer frei“
	Region Olten Tourismus
	Bedarf erkannt (Diplomarbeit)
	Umsetzung mangels geeigneter Liegen-schaften noch offen
	
	
	
	

	
	Fotowettbewerb „Olten von seiner schönsten Seite“
	Präsidium/
Kommunikation
	
	Umsetzung im Zusammenhang mit neuem Leitbild
	2007
	5’000-10’000
	Kosten durch Sponsoring zu tragen
	7.-10.2007 mit Sponsoren durchgeführt


	
	„Wohnregion“ fortsetzen (Infos)
	Wirtschafts-förderung

Präsidium/Stadt-entwicklung
	Grossbildwerbung und Internetauftritt, Beiträge von 15 Gemeinden
	Kurzfristig:

· Internet 

· Flyer nach Innen 

Generell:

· Wohnerlebnis

· Cross-Media
	2008
	Anteil Stadt Olten: 11’000/Jahr
	
	Fortsetzung mit „Probewohnen“ 2008 erfolgt, nächste Phase in Planung

	· Events
	Stadthausterrasse zeitweise öffnen, Ausblick auf „Waldstadt“
	Präsidium/Stadt-marketing
	Zugang bei speziellen Anlässen wie z.B. Apéro für Neuzuzüger/innen, extern Zurückhaltung aus Sicherheitsgründen
	„Sommernachts-(t)raum“: 2-3 Öff-nungen an Abenden im Sommer, z.B. für Daheimgebliebene, ev. erweitern mit andern Orten
	2009
	2'000 (Apéro)
	Nach Möglichkeit mit Sponsoring verbinden
	

	
	Freizeitpass für Familien (Badi im Sommer, Eisbahn im Winter)
	Präsidium/Stadt-marketing
	Für Badi und Eisbahn bestehen Gratiskarten für Schüler/innen
	Bedarf abklären
	2009
	
	
	

	
	Skulpturenausstellung im Stadtpark/an der Aare
	Präsidium/Stadt-marketing
	
	Mögliche Organisa-toren suchen, bei Aareraum Wettbe-werb abwarten, ev. kombinieren mit AareLand-Parkprojekten
	Noch offen
	
	
	

	
	Weihnachtsmarkt (mit Natureisbahn)
	Präsidium/Stadt-marketing
	Vor vier Jahren mit IG Olten geprüft, aus Kostengründen verworfen
	Neue Prüfung mit Gewerbe Olten in Zusammenhang mit Neugestaltung Munzingerplatz und Ersatz Parkplätze in Parkhaus
	2008ff.
	
	
	

	Mitwirkung
	Mitwirkungsausstellungen 
Ob. Graben und Sälipark
	Präsidium/
Kommunikation
	Bisher Ausstellungen im Stadthaus (Parterre) und in Einzelfällen in FHNW
	Nutzung allfälliger Infostellwände (vgl. oben) für Hinweise auf Ausstellung im Stadthaus
	2008
	
	
	Hinweisplakate auf Mitwirkungs-ausstellung Aareraum vor Ort

	
	Themenabende in den Quartieren
	Präsidium/
Kommunikation
	
	Prüfen im Einzelfall
	Daueraufgabe
	
	
	Quartierentwick-lung Olten-Ost in Zusammenarbeit mit Integrations-stelle geplant

	
	Offene Plattformen in Quartieren
	Präsidium/
Kommunikation
	
	Prüfen im Einzelfall
	Daueraufgabe
	
	
	Quartierentwick-lung Olten-Ost in Zusammenarbeit mit Integrations-stelle geplant

	
	Quartierverein (re)aktivieren
	Präsidium/Quar-tierverein
	Einbezug in Olten 2020 und Sicherheit in Olten
	Stärkerer Einbezug in städtische Projekte (Sicherheit, Bifang-platz etc.)
	Daueraufgabe
	
	
	Quartierentwick-lung Olten-Ost in Zusammenarbeit mit Integrations-stelle geplant

	
	Chatroom/Forum im Internet
	Präsidium/
Kommunikation
	Modul Forum bereits installiert
	Umsetzung möglich, sofern personelle Kapazitäten zur Ver-fügung stehen
	
	
	
	

	
	Mitwirkungsmöglichkeit bei Newsletter
	Präsidium/
Kommunikation
	
	Möglichkeiten prüfen in Zusammenhang mit Umsetzung Newsletter
	2009
	
	
	


	Thema
	Geforderte Massnahmen
	Zuständigkeit

primär/sekundär
	Bereits erzielte Ergebnisse
	Geplante Umsetzung
	Zeithorizont
	Geschätzte Kosten
	Bemerkungen
	Resultate

	5 Integration und Familienfreundlichkeit
	
	
	
	
	
	
	
	

	Begegnungsanlass an bestehenden Stadtfesten


	· Oltissimo und/oder MIO anderen Kulturen eine Plattform bieten

· Ein Gastland einladen

· In Olten residente Ausländer/in-nen können ihr Land vorstellen (kulinarisch, kulturell etc.)

· Kommission für Integration kennt die Gruppierungen
	Sozialdirektion/
Integration,

Präsidium
	Bestandesanalyse Integration durchgeführt
	Auf Leitbildprozess zu Gunsten Mass-nahmen verzichtet

Eignung verschie-dener Anlässe wird mit Kommission für Integration geprüft

Im Zusammenhang mit Euro 08 wird kulinarische Begegnung geplant, an der Vertreterinnen und Vertreterinnen der teilnehmenden Nationen ihre Spezialitäten präsentieren


	2-3 Jahre
	5000
	Umsetzung abhängig von Entscheid, Finanzierung und Ressourcen
	Kulinarium in Oltner Programm zur Euro 08 aufgenommen, an fehlender Finanzierung gescheitert.

Anliegen wird mit neu geschaffener Integrationsstelle wieder aufgenommen

	„Miet einen Menschen“


	· Freiwillige können für diverse Dienstleistungen „gemietet“ werden (Stadt zeigen, Sportvereine, Administration etc.)

· Insbesondere Kurzbetreuung für Neuzuzüger/innen und ausländische Einwohner/innen

· In Projekt „Benevol“ einbringen
	Sozialdirektion

Präsidium
	Im Zusammenhang mit der Benevol-Stelle bereits realisiert
	Bestehendes Ange-bot kommunizieren

Freiwilligen-Projekt „Präsenz in Parkanlagen“ prüfen im Rahmen von „Sicherheit in Olten“
	
	
	
	Benevol-Stelle auf Kanton ausgeweitet

Freiwilligeneinsätze werden für Schülerlotsen geprüft

	Vögeligarten und Stadtpark (kurzfristig)
	· Bestehende Plätze begegnungsfreundlicher, „kommunikationsfördernder“ machen

· Picknick-Tisch, Überdachungen, Café, mehr Sitzgelegenheiten

· Zeitgenössische Spielplätze für Kinder unterschiedlichen Alters

-  Ev. professionelle Beratung einholen oder Gestaltungswett-bewerb ausschreiben
	Bau

Präsidium/Stadt-entwicklung
	Dringliche Arbeiten im Vögeligarten wurden bereits Ende 2006 realisiert
	Alle Quartier- und Spielplätze werden auf ihre Nutzung und Gestaltung hin überprüft
	2008
	
	
	Dringliche Arbeiten durchgeführt, Rest erfolgt im laufenden Unterhalt

	Gemeinschaftszentrum (langfristig)


	· Treffpunkt für alle Oltner/innen (Mütter mit Kindern, ältere Menschen, Jugendliche etc.)

· Zentral gebaut

· Analog andere Städte, wo solche Gemeinschaftszentren bestehen

· Moderne Infrastruktur und Multioptionsmöglichkeiten

· Familienbeauftragte/r, Familienkommission
	Sozialdirektion

Bildung und Sport

Bau
	Bestandesanalyse Integration durchgeführt
	In erster Phase muss Bedarfsabklärung stattfinden
	Koordinieren mit Integrations-stelle
	
	
	Quartierentwick-lung Olten-Ost 2009 in Zusam-menarbeit mit Integrationsstelle geplant.
Treffpunkt im Vögeligarten in Prüfung


