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BERICHT UND ANTRAG DES STADTRATES 
 

AN DAS GEMEINDEPARLAMENT 
 
 

 
Provisorischer Schulraum Kleinholz, Mieterausbau Zementweg/Genehmigung 

 
 
Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Erstellung von zusätzlichem Schul-
raum erforderlich. Aus diesem Grund hat das Parlament am 25. Januar 2018 be-
schlossen, dass die neue Schulanlage im Kleinholz erstellt wird, und am 27. Septem-
ber 2018, dass das Raumprogramm im Architekturwettbewerb Schulraum für 16 Klas-
sen (4 Kindergärten und 12 Primarschulklassen), eine Erweiterungsmöglichkeit auf 
24 Klassen, Tagesstrukturen und eine Dreifach-Turnhalle umfassen soll.  

Bis zur Eröffnung im Jahr 2024 ist eine Übergangslösung erforderlich, da die Schüler-
zahlen kontinuierlich steigen. Unter den evaluierten Varianten hat sich eine Lösung 
am Zementweg 48 am zweckdienlichsten erwiesen. 

 

 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Bericht und Antrag: 
 
 

Ausgangslage 

Die Vorlage zum Verpflichtungskredit für die Projektierung Neubau Schulhaus Kleinholz wird 
am 26. März 2020, basierend auf dem Auftrag des Parlamentes vom 27. September 2018 
vorgelegt. Der aktuelle Projektplan zeigt, dass die Eröffnung der Anlage auf den Sommer 
2024 umgesetzt werden kann. 

Aufgrund der bestehenden und prognostizierten Schülerzahlen besteht bereits seit dem 
Sommer 2019 zumindest auf der linken Aareseite ein Defizit an Schulraum, welches sich bis 
zur Eröffnung der neuen Schulanlage noch weiter akzentuieren wird. 

 

Schulraumplanung 

Mit den prognostizierten Schülerzahlen wurde eine detaillierte georeferenzierte Prognose 
erstellt. Das bedeutet, dass die Kinder zur Erhöhung der Planungssicherheit auf Grund ihrer 
aktuellen Wohnadresse einem Schulstandort zugeteilt wurden. Mit dieser Massnahme kann 
die Auslastung der Schulinfrastruktur neben dem absoluten Bedarf auch pro Schulanlage 
prognostiziert werden. 

Die aktualisierte Prognose weist im Planungszeitraum der nächsten 4 Jahre ein Wachstum 
von 8 Abteilungen / Klassen (gegenüber dem Planungsbericht 2017: +12 Klassen) aus. Dies 
bei einem Schülerzahlenanstieg um +202 Lernende oder +13% (von 1`486 auf 1`688) über 
alle Schulstufen hinweg. Dabei sind alle Schulstandorte und Schulstufen unterschiedlich be-
troffen und es ergibt sich ein unterschiedlicher Handlungsbedarf in Bezug auf die Infrastruk-
tur. 
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Objektstrategie Schulanlagen; Zuordnung der Schülerinnen und Schüler (SuS) 

Die Schulhäuser Bannfeld und Bifang werden auf Grund ihrer Substanz und den beschränk-
ten Ausbaumöglichkeiten bis auf weiteres nur im bestehenden Grundriss weiterentwickelt. 
Die ansteigende Schülerzahl wird in den Anlagen Hübeli/Kleinholz und Säli absorbiert. Es 
wird angestrebt, dass der Schulweg möglichst nicht über die Aare führt. 

Die Zuordnung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulstandorten werden an den Über-
gängen Kindergarteneintritt, Eintritt 1. Primarklasse und Übertritt in 3. Primarklasse 
optimiert, das heisst zwischen den Partnerstandorten ausgeglichen (Umteilungen).  

Aktuell besteht ein Raumdefizit an den Standorten Hübeli und Bannfeld auf der linken Aa-
reseite. So wird bereits im aktuellen Schuljahr eine Kindergartenabteilung der Schule 
Hübeli/Kleinholz auf Grund fehlender Alternativen im Säli geführt (Schülertransport). Mit ei-
ner Übergangslösung soll die Situation auf der linken Aareseite bis zur Eröffnung des neues 
Schulhauses Kleinholz entspannt werden. 

Mit verschiedenen baulichen und organisatorischen Massnahmen an allen Schulstandorten 
der Stadt Olten soll der Schülerzahlentwicklung kurz-, mittel- oder langfristig begegnet wer-
den: 

Zeitraum Standort und Bedarf Massnahmen 

Kurzfristig 
Bis Sommer 2024 

Hübeli / Kleinholz 
  zusätzlicher Bedarf:  
 3 Klassen* (2 KG + 1 PS) 

 Schülertransport einer reduzierten Klasse (19/20) 

 Mieterausbau Zementweg 48 für 1-5 Klassen 

 Säli 
  zusätzlicher Bedarf:  
 4 Klassen (2 KG + 2 PS) 

 Raumoptimierung 

 Verlegung der «Schulinsel» an Zementweg 48 

Mittelfristig 
Ab 2024 

Kleinholz Eröffnung Neubau für 16 Klassen per Schulbeginn 
2024/25 

 Frohheim 
  zusätzlicher Bedarf:  
 2 Klassen (2 Sek) 

 Sanierung und Raumoptimierung 

 Auflösung stationäre Informatikräume 

Langfristig 
Ab 2026 

Frohheim Auslagerung Kindergarten ins Bannfeld 

 Bannfeld Ausbau Kindergarten auf 4 Klassen 
*inkl. einer bereits bestehenden zusätzlichen Klasse ohne Schulraum (Schülertransport 19/20) 

 

Fazit 

Bis zur Inbetriebnahme des Schulhauses Kleinholz im Schuljahr 2024/25 ist auf der linken 
Aareseite Schulraum für mindestens 3 Klassen zu schaffen. 

In diesem Zeitraum entstehen auf der rechten Aareseite laut Prognose weitere 4 Klassen, 
die im Schulhaus Säli durch Raumoptimierungen untergebracht werden sollen. Die notwen-
digen Massnahmen starten mit einem ersten Umzugsprojekt im Frühjahr 2020. 

Da im Schulhaus Frohheim bis zum Schuljahr 2024/25 ebenfalls zusätzlich 2 Sekundar-
schulklassen einquartiert werden, sollen auch dort Raumoptimierungen im Rahmen der Sa-
nierung Frohheim umgesetzt werden (Auflösung der bestehenden Informatikräume). Diese 
Planungsarbeiten wurden im September 2019 in Zusammenhang mit der Planung der erfor-
derlichen Gebäudesanierung gestartet. Ein Sanierungskonzept liegt Anfang 2020 vor und 
wird im Finanzplan 2021-2027 abgebildet. 

Berücksichtigt sind in diesen Szenarien nur die tatsächlich geborenen und in Olten wohnhaf-
ten Kinder. Die Schülerzunahme durch weitere Zuzüge (Wohnungsleerstand, Entwicklungs-
gebiete Chlyholz und Olten SüdWest, etc.) sowie durch zukünftige Geburten ist nicht berück-
sichtigt. Dies ist aber bis zur Eröffnung des Schulhauses Kleinholz nicht von grosser Rele-
vanz und danach bestehen wieder die erforderlichen Reserven. 
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Bisherige Massnahmen 

Die Direktion Bildung und Sport hat in ihrer Planung verschiedene Standort- und Konzept-
varianten geprüft und dem Stadtrat anlässlich von Gesprächsthemen am 18.02.2019, 
25.03.2019 und 04.11.2019 vorgelegt. 

Am 15.04.2019 erteilte der Stadtrat per Notbudget der Direktion Bau den Auftrag zusammen 
mit einem örtlichen Planungsbüro die Rahmenbedingungen und erforderlichen baulichen 
Massnahmen für eine Mieterausbaulösung am Zementweg 48 zu ermitteln und mit den Bau-
kosten zu hinterlegen. 

Am 01.07.2019 wurde die Direktion Bildung und Sport durch den Stadtrat mit der Umsetzung 
eines Schülertransports Kleinholz – Säli beauftragt. 

 

Übergangslösung Schulhaus Kleinholz 

Übersicht Optionen 

Nach Abschluss von intensiven technischen Abklärungen und vertraglichen Verhandlungen 
wurden dem Stadtrat an der Sitzung vom 4.11.2019 verschiedene geprüfte Varianten für die 
Übergangslösung bis zur Eröffnung der Schulanlage Kleinholz präsentiert.  

Folgende Lösungsvarianten standen zur Diskussion: 

a) Instandstellung und Mieterausbau Zementweg 48, langjähriger Mietvertrag 

b) Ausbau Zementweg 48 durch Dritte, Untermiete 

c) Schülertransport Kleinholz – Säli, Weiterführung  

d) Containerprovisorien am Standort Kleinholz, Kauf oder Miete 

e) Mietlösung in verschiedenen Liegenschaften, Mietvertrag 

 
Gesucht wird eine Lösung, welche mit verhältnismässigem Aufwand skalierbaren Schulraum 
für 1 bis 5 Schulklassen während der Mindestzeitdauer von 2020 bis 2024 bieten kann. 

Zudem soll diese Lösung auch in Folgejahren weiteren Nutzen stiften, wenn beispielsweise 
die Kindergärten der Schulhäuser Frohheim und Bannfeld während möglichen Bauphasen 
temporär aus den heutigen Standorten ausgelagert werden müssen.  

Ebenfalls kann die Übergangslösung Kapazität für die temporäre Aufnahme von Musikschul-
angeboten oder für andere Aufgaben wie beispielsweise für die Schulinsel schaffen. 

 
Variante a) Instandstellung und Mieterausbau Zementweg 48 

Der Grundeigentümer der Liegenschaft am Zementweg 48 hat im Zuge der Verhandlung 
festgehalten, dass er die Liegenschaft zu einem günstigen Mietzins anbietet und sich an den 
Kosten der Erneuerung der Bausubstanz mit max. CHF 150'000.- beteiligt. 

Die Instandstellungsarbeiten und der Mieterausbau selber müssen jedoch in der Verantwor-
tung der Stadt umgesetzt und finanziell getragen werden, da der Besitzer für diese Liegen-
schaft keine weitere Verwendung mehr vorsieht. 

In Bezug auf den Mietzins stellt er die Liegenschaft unter diesen Rahmenbedingungen für 10 
Jahre für CHF 26'400.-/Jahr netto (exkl. Nebenkosten) zur Verfügung. 

 

Variante b) Ausbau Zementweg 48 durch Dritte, Untermiete 

Diese Lösungsvariante baut darauf auf, dass eine Partner-Mietpartei die Investitionen und 
den Mietvertrag für die Liegenschaft übernimmt und mit der Stadt einen Untermietvertrag 
abschliesst. Diese Variante scheiterte daran, dass der designierte Mietpartner (HPSZ, Hoch-
bauamt Kanton Solothurn) die Räumlichkeiten als Untermieter beansprucht und nicht auf ein 
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Investitionsprojekt eintreten kann. Private Drittinvestorenmodelle (PPP) sind aufgrund der 
geringen Investitionen, der kurzen Amortisationsdauer und der komplexen Vertragssituation 
(Eigentümer, Hauptmieter und Untermieter im Mieterausbauprojekt) nicht realistisch. Aus 
diesem Grund ist es auch nicht möglich diese Variante wirtschaftlich zu quantifizieren. 

 
Variante c) Schülertransport Kleinholz – Säli 

Diese Variante wird aktuell umgesetzt und ist aus kurzfristiger Perspektive weiterhin denk-
bar. Da sich jedoch bereits im kommenden Schuljahr die Zahl der Fahrten auf Grund der 
Schülerzahlen verdoppeln wird, schlägt diese Lösung mit zunehmenden Kosten und einer 
logistischen Herausforderung zu Buche. Sie ist auch nicht nachhaltig, da die aktuell genutz-
ten Raumreserven im Säli begrenzt sind und infolge Zunahme der Schülerzahlen auf der 
rechten Aareseite wegfallen werden. Es ist absehbar, dass sich dieses Modell nicht über den 
geforderten Zeitraum bis 2024 betreiben lässt. 

 
Variante d) Containerprovisorien am Standort Kleinholz 

Containerprovisorien sind machbar, bedingen aber eine grosse Investition oder sind teuer in 
der Miete. Container nehmen bestehende Flächen in Anspruch und bedürfen zusätzlicher 
Installationskosten. Der Kostenvergleich mit Variante a) weist ähnliche Investitionen bei ei-
nem Defizit an Zusatzräumen und im Aussenraumbereich auf.  

 
Variante e) Mietlösung in verschiedenen Liegenschaften 

Die Prüfung von Mietmöglichkeiten in zahlreichen Objekten führte bislang zu keinem bedürf-
nisgerechten Ergebnis. Diese Variante würde zusätzlich zu weiteren losgelösten Aussen-
schulstandorten führen.  

Die Erfahrung mit bestehenden Aussenkindergärten zeigt, dass diese Standorte mit fehlen-
der Infrastruktur und Aussenraum sowie mit einem erhöhten Konfliktpotential und Reklamati-
onen wegen Kinderlärm zu kämpfen haben.  

 
Vorprojekt und Kostenvoranschlag 

Auf der Basis einer Vorevaluation und auf Antrag der Direktion Bildung und Sport erteilte der 
Stadtrat der Direktion Bau den Auftrag zur Erstellung eines Vorprojektes mit Kostenvoran-
schlag für die Variante a) mit einem Mieterausbau am Zementweg 48. In dieser Phase wurde 
die Liegenschaft in Bezug auf das erforderliche Raumprogramm geprüft, die Bausubstanz 
auf Altlasten und Zustand, sowie die Infrastruktur (Heizung, Sanitär, Abwasser) auf Erneue-
rungsbedarf untersucht. 

Das Vorprojekt zeigt auf, dass Instandstellungen und Anpassungen für den Schulbetrieb bei 
Kosten von knapp CHF 820'000.- (Kostenvoranschlag vom 12.12.2019) Schulraum für bis zu 
5 Klassen inkl. Garderoben, Nebenräume und Aussenraum geschaffen werden können. Da-
mit entsteht ein ausreichendes Raumangebot bis zur Inbetriebnahme des Schulhauses 
Kleinholz. 

Die Stadt als Mieterin kann zudem gemäss Mietvertrag nicht selber genutzte Räumlichkeiten 
innerhalb der Liegenschaft an Dritte weitervermieten. Der Direktion Bildung und Sport hat mit 
möglichen Untermietern Verhandlungen geführt und entsprechende Absichtserklärungen für 
eine Untermiete (Übergangslösung Schulhaus Kleinholz und während Sanierungsphase 
Frohheimschulhaus) unterzeichnet. 

Die Nebenkosten inklusive der Hauswartung werden auf rund 50`000 Fr. / jährlich geschätzt, 
die Miete wurde auf CHF 26'400.- / Jahr festgelegt. 

  



M:\00 Grundlagen und Führung\03 Gemeindeparlament\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\01 Einladungen\20-001 2020\20-01-23 Einladung\19-12-23 pr 
Provisorischer Schulraum Kleinholz.docx 

Seite 5 von 10 

Variantenvergleich 

Einmaliger Investitionsaufwand 

 

 
Wiederkehrender Betriebsaufwand 

 
 
Konsolidierte Betriebskosten 

 
 
Die jeweilige Erfolgsrechnung wird (unter Annahme eines 10-Jahres-Horizonts) zusätzlich 
zum Betriebsaufwand mit jährlich 10% der jeweiligen Investitionskosten belastet. Aufgrund 
der aktuellen Zinssituation kann ein kalkulatorischer Zins von 0% angenommen werden. 

  

a) Mieterausbau 

    Zementweg 48
c) Schülertransport 

d) Container-

    Anlage 

    (Occasion)

d) Container-

    variante Kauf

d) Container-

    variante Miete

e) Mietlösung in 

    Liegenschaften
Bemerkungen

Investitionsaufwand 

(einmalig) 
3 (von 5) Klassen 1 Klasse 3 (von 5) Klassen 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse

Gebäude 245'500Fr.              300'000Fr.              145'000Fr.              

Transport- / Fahrkosten -Fr.                    150'000Fr.              

Vorbereitung, 

Baunebenkosten
188'050Fr.              50'000Fr.               41'500Fr.               41'500Fr.               

Anschlusskosten 65'000Fr.               50'000Fr.               17'000Fr.               17'000Fr.               
Elektrizität, Gas, Wasser, Abwasser

Aussenraum 65'000Fr.               21'000Fr.               7'000Fr.                 7'000Fr.                 
Containeranlagen sind auf bestehendem 

Terrain (Parkplatz) gerechnet

Innenausbau 214'270Fr.              150'000Fr.              

Möblierung 40'000Fr.               40'000Fr.               40'000Fr.               40'000Fr.               40'000Fr.               40'000Fr.               
Nachfolgemöblierungen wegen 

Vergleichbarkeit nicht gerechnet

Aufwandtotal 817'820Fr.             40'000Fr.               761'000Fr.             250'500Fr.             105'500Fr.             40'000Fr.               

Kostenbeteiligung Dritter -150'000Fr.             -Fr.                    -Fr.                    -Fr.                    
Abverkauf der Container nach Nutzung 

nicht berücksichtigt, geringe Nachfrage

Effektiver 

Investitionsaufwand
667'820Fr.             40'000Fr.               761'000Fr.             250'500Fr.             105'500Fr.             40'000Fr.               

Betriebsaufwand 

(wiederkehrend)

a) Mieterausbau 

    Zementweg 48
c) Schülertransport 

d) Container-

    Anlage 

    (Occasion)

d) Container-

    variante Kauf

d) Container-

    variante Miete

e) Mietlösung in 

    Liegenschaften
Bemerkungen

Mietkosten / Jahr 26'400Fr.               30'000Fr.               18'000Fr.               
Mietkostenannahme bei Variante e) von 

1`500 Fr. / Monat exkl. Nebenkosten

Transport- / Fahrkosten -Fr.                    34'000Fr.               

Nebenkosten (Heizung, 

Strom, Wasser)
26'000Fr.               20'000Fr.               7'000Fr.                 7'000Fr.                 3'600Fr.                 

Hauswartung 24'000Fr.               13'600Fr.               7'400Fr.                 7'400Fr.                 9'600Fr.                 

Aufwandtotal 76'400Fr.               34'000Fr.               33'600Fr.               14'400Fr.               44'400Fr.               31'200Fr.               

Kostenbeteiligung Dritter -88'760Fr.              

Effektiver jährlicher 

Betriebsaufwand
-12'360Fr.              34'000Fr.               33'600Fr.               14'400Fr.               44'400Fr.               31'200Fr.               

Konsolidierte 

Betriebskosten 

a) Mieterausbau 

    Zementweg 48
c) Schülertransport 

d) Container-

    Anlage 

    (Occasion)

d) Container-

    variante Kauf

d) Container-

    variante Miete

e) Mietlösung in 

    Liegenschaften
Bemerkungen

Gesamtobjekt mit Anzahl 

Klasseneinheiten
3                           3                           3                           3                           3                           3                           Ausgewiesener Bedarf

 - pro Jahr bei 4 Jahren 

   Nutzung
154'595Fr.              112'000Fr.              223'850Fr.              231'075Fr.              212'325Fr.              123'600Fr.              

 - pro Monat bei 4 Jahren 

   Nutzung
12'883Fr.               9'333Fr.                 18'654Fr.               19'256Fr.               17'694Fr.               10'300Fr.               

 - pro Jahr bei 7 Jahren 

   Nutzung
83'043Fr.               107'714Fr.              142'314Fr.              150'557Fr.              178'414Fr.              110'743Fr.              

 - pro Monat bei 7 Jahren 

   Nutzung
6'920Fr.                 8'976Fr.                 11'860Fr.               12'546Fr.               14'868Fr.               9'229Fr.                 

1 Klasseneinheit inkl. 

Garderoben und WC
1                           1                           1                           1                           1                           1                           Reduktion auf vergleichbare Einheit

 - pro Jahr bei 4 Jahren 

   Nutzung
51'532Fr.               37'333Fr.               74'617Fr.               77'025Fr.               70'775Fr.               41'200Fr.               

 - pro Monat bei 4 Jahren 

   Nutzung
4'294Fr.                 3'111Fr.                 6'218Fr.                 6'419Fr.                 5'898Fr.                 3'433Fr.                 

 - pro Jahr bei 7 Jahren 

   Nutzung
27'681Fr.               35'905Fr.               47'438Fr.               50'186Fr.               59'471Fr.               36'914Fr.               

 - pro Monat bei 7 Jahren 

   Nutzung
2'307Fr.                 2'992Fr.                 3'953Fr.                 4'182Fr.                 4'956Fr.                 3'076Fr.                  Vollkosten Betrieb 
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Variantenwahl 

Die «Variante a) Mieterausbau Zementweg 48» stellt sich als klare, zu favorisierende Lö-
sungsvariante aus den Abklärungen und den Vergleichen heraus. Folgende Punkte spre-
chen für diese Variante: 

+ Hohe Planungssicherheit 

+ Längerfristige Perspektive von 10 Jahren Mietdauer 

+ Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis 

+ Möglichkeit zu einer Mietpartnerschaft bzw. sinnvolle Raumreserven 

+ Längerfristige Amortisationsmöglichkeiten bezüglich Investitionen 

+ Angenehmes Raumklima und hohe Raumqualität durch massive Bauweise 

+ Nutzbare Nebenräume 
+ Gruppenräume 
+ Fachraum für Gestalten  
+ Arbeitsräume für Personal 
+ Verpflegungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten für Schüler und Personal 
+ Materialräume 

+ Grosszügiger Aussenraum 
+ Spielplatz  
+ Distanz zu Nachbarschaft (Lärmthematik) 

+ Naturnahe und verkehrsarme Umgebung 

+ Bestehende hohe Schulwegsicherheit und zusätzlich bekannte und umsetzbare Optimie-
rungsmöglichkeiten (Übergang Rötzmattweg) 

+ Gute logistische Möglichkeiten und sichere Erreichbarkeit bezüglich offiziellen Schüler-
transporten 

+ Chance zur Attraktivierung / Belebung des Quartiers Olten SüdWest 
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Bauprojekt Zementweg 48 

Projektinhalt 

Gemäss dem vorliegenden Vorprojekt werden im Wesentlichen folgende Massnahmen an 
der Liegenschaft vorgenommen: 

 Ausstattung der Räume für zeitgemässen Schulbetrieb 

 Gestaltung der Umgebung 

 Errichtung von Absturzsicherungen (Geländer) 

 Ersatz der bestehenden Gasheizung 

 Erneuerung Fenster 

 Erneuerung der sanitären Anlagen und Elektroinstallationen 

 Erneuerung der inneren Oberflächen wie Bodenbeläge, Wände, Decke und Beleuchtung 

 Erneuerung Kanalisationsanschluss 
 

 
Das Projekt ist dokumentiert mit: 

 Projektpläne 

 Raumbeschrieb 

 Brandschutzkonzept 

 Kostenvoranschlag +/- 10% 

 Terminplan 
 

Diese Unterlagen können bei Bedarf auf der Direktion Bau während den ordentlichen Öff-
nungszeiten eingesehen werden. 
 

Ausbaustandard 

Die Infrastruktur muss dem Schulauftrag gerecht werden. Der Ausbaustandart wird entspre-
chend der für eine Immobilie kurze Nutzungsdauer aber tief gehalten. Die Grundrissstruktur 
wird im Wesentlichen belassen, es erfolgen nur wenige Durchbrüche für Wandöffnungen. 
Beim Dach oder der Fassade müssen einzig die Fenster ersetzt werden. 
Wo es der Zustand der Bodenbeläge erfordert, wird Linoleum verlegt. Die Wände und De-
cken werden neu gestrichen und in den Nasszellen die sanitären Einrichtungen erneuert. Es 
erfolgt eine zurückhaltende Aussenraumgestaltung. Dabei werden die vorhandenen Materia-
lien vor Ort (Kies, Sträucher, Betonplatten) thematisiert und mit einfachen Mitteln Beschat-
tungsräume und Spielgeräte geschaffen. 
In den Kosten ist der Ersatz der Gasheizung (CHF 41'000.-) enthalten. Eine bivalent Wärme-
pumpe verursacht die Investition von CHF 108'000.- eine monovalente Wärmepumpe 
CHF 166'000.-. Diese Mehrkosten können innerhalb der Nutzungsdauer nicht amortisiert 
werden. 
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Kosten 

 

 
 
Die Kostenschätzung basiert auf einer detaillierten Analyse der bestehenden Liegenschaft 
und der Raumbedürfnisse. Daher sind diese Kosten +/- 10% genau. Zudem besteht eine 
Reserve von CHF 40'000.-. Die Mehrwertsteuer ist enthalten. 
 



M:\00 Grundlagen und Führung\03 Gemeindeparlament\03 Sitzungen des Gemeindeparlaments\01 Einladungen\20-001 2020\20-01-23 Einladung\19-12-23 pr 
Provisorischer Schulraum Kleinholz.docx 

Seite 9 von 10 

Terminplan 

 
 
Sofern ein positiver Kreditbeschluss durch das Gemeindeparlament im Januar 2020 erfolgt 
und auf das Baugesuch keine Einsprachen erfolgen, können die Bauarbeiten hinsichtlich 
dem Schulbeginn 2020/2021 im August 2020 abgeschlossen werden. 
 
 

Verträge mit Dritten 

Mietvertrag mit Terrana AG 

Eine Absichtserklärung der Terrana AG mit einem ausgearbeiteten Mietvertrag als integra-
lem Bestandteil liegt datiert per 20.12.2019 vor. Im Rahmen der Absichtserklärungen sind 
folgende Sachverhalte vereinbart: 

 Mietgegenstand, Mietzweck und Mietzins 

 Mietdauer von 10 Jahren 

 Kostenbeteiligung der Eigentümerschaft an der Sanierung im Umfang von CHF 150'000.- 

 Bewilligtes Mieterausbauprojekt gemäss Kostenvoranschlag vom 12. Dezember 2019 

 Erlaubnis des Eigentümers zur Untervermietung 

 Details zur Ausgestaltung von Fassaden und Aussenraum (Beschriftung, Spielareal) 

 
Mietvertrag mit dem Kanton Solothurn (HPSZ Olten) 

Eine Absichtserklärung des Hochbauamts des Kantons Solothurn zum Abschluss eines Un-
termietvertrages liegt datiert per 17.12.2019 vor und umfasst folgende Punkte:  

 Mietflächen und Mietzweck 

 Kostenbeteiligung an den Betriebskosten 

 
Die Kostenbeteiligung des Kantons an den Betriebskosten beträgt voraussichtlich 
CHF 88'760.-/Jahr. Der Mietvertrag unterliegt dem Vorbehalt des Beschlusses durch den 
Kantonsrat. 
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Beschlussesantrag: 
 

I. 
 

1. Der Kredit von CHF 820‘000.- (inkl. MwSt) zur Realisierung der Übergangslösung Ze-
mentweg 48 wird genehmigt, er ist über Konto Nr. 2170.5040.010 (Investitionskredit 
Schulhaus Zementweg 48) zu verbuchen. 
 

2. Der 10-jährige Mietvertrag für die Liegenschaft Zementweg 48 mit der Sturzenegger AG 
(Immobilienverwaltung der Terrana AG) mit jährlichen Kosten von CHF 26'400.- netto wird 
genehmigt, er ist über Konto 2170.3160.00 zu verbuchen. 

 
3. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 

II. 
 
Ziffer I./1. dieses Beschlusses unterliegt dem fakultativen Referendum. 

 
 
 
Beilagen: 
-  Letter of intent mit Terrana AG Rüschlikon 
-  Mietvertrag mit Terrana AG Rüschlikon 
-  Mietangebot an HPSZ 
-  Absichtserklärung Hochbauamt Kanton Solothurn betr. Mietvertrag Cementweg Olten 
-  Kataster-Kopie 
-  Situationsplan Umbau Zementweg 48 
 
 
 

 
 
 
 

 

 NAMENS DES STADTRATES VON OLTEN 

 Der Stadtpräsident Der Stadtschreiber 

 

 Dr. Martin Wey Markus Dietler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olten, 06. Januar 2020 


