

Sanierung Konradstrasse in Olten, Abschnitt Ringstrasse bis Baslerstrasse

An die Anwohner der
Konradstrasse in Olten

Olten, im Juli 2019

Anwohnerinformation Nr. 9:

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Bauarbeiten an der Konradstrasse in Olten sind seit Ende des letzten Jahres beendet. Die Deckbelagsarbeiten im Bereich Trottoir sind teilweise erstellt. Nun stehen noch die Deckbelagsarbeiten im Strassenbereich und den restlichen Trottoirs an. Der Einbau soll mit einer Teilspernung der Konradstrasse in 2 Etappen erfolgen. Die Zufahrt via Dornacherstrasse zum PP Munzingerplatz ist jederzeit gewährleistet. Zu Fuss sind die Liegenschaften jederzeit erreichbar. Die Busse der BOGG werden vom Montag, 22.07.19 (Betriebsbeginn) bis Freitag, 26.07.19 (Betriebsschluss) via Mühlegasse / Leberngasse / Solothurnerstrasse umgeleitet. Für die BOGG werden an der Baslerstrasse (vor Coop City) in Richtung Bahnhof und beim MC Donalds in Richtung Wangen bei Olten eine provisorische Haltestelle installiert.

Wir möchten Sie bitten die Weisungen des Personals zu befolgen.

Geplante Termine Einbau Deckschicht Strasse / Trottoirs:

- Montag, 22.07.19: *Vorbereitungsarbeiten*
- Dienstag, 23.07.19: *Einbau der Deckschicht Strasse zwischen Bushaltestelle Konradstrasse und der Baslerstrasse. Eventl. noch Einbau von Trottoirs.*
- Mittwoch, 24.07.19: *Einbau der Deckschicht Strasse zwischen der Ringstrasse und der Bushaltestelle Konradstrasse.*
- Donnerstag, 25.07.19: *Einbau des Gussasphaltes bei der Einstellhallendecke. Einbau der Deckschichten Trottoir.*
- Freitag, 26.07.19: *Fugen Gussasphalt erstellen. Deckel ziehen / Nacharbeiten (Abranden)*

Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig, und können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Bei Regen kann sich der Zeitplan allenfalls um ein paar Tage verschieben. Wir bitten Sie die Signalisationen und Weisungen des Baustellenpersonals vor Ort zu beachten.

Ansprechpersonen:


Projekt- und Bauleitungen:	Frey+Gnehm Ingenieure AG		
	Thomas Sutter	(Projektleiter)	Tel. 062 / 206 24 24
	Roman Bärfluss	(Bauleiter)	Tel. 062 / 206 24 24
Bauunternehmung:	STRABAG AG, Obergösgen		
	Lukas Grob	(Bauführer)	Tel. 062 / 207 80 20

Im Namen der Bauherrschaften bitten wir Sie um Verständnis für die während der Bauzeit eintretenden Einschränkungen und Unannehmlichkeiten. Der Unternehmer ist angewiesen, diese so gering wie möglich zu halten. Wir hoffen, Ihnen mit der vorliegenden Information dienen zu können. Sollten sich trotzdem noch Fragen ergeben, rufen Sie an.


Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Frey+Gnehm Ingenieure AG

Verkehrsführung Etappe 1: (Dienstag, 23.07.2019)



Verkehrsführung Etappe 2: (Mittwoch, 24.07.2019 – Freitag, 26.07.2019)



ACHTUNG:

Bei schlechter Witterung können die einzelnen Abschnitte tageweise verschoben werden.