

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

Vom 25. Januar 2021

Bahnhofterrasse (Brunnenplatz), provisorische Instandstellung, Baukostenüberschreitung/
Zusatzkredit

Ausgangslage

Der Stadtrat hat am 7. Mai 2018 einen Sanierungskredit von CHF 270'000.00 zu Gunsten Konto Nr. 6150.5010.081 für die Sanierung der Bahnhofterrasse bewilligt.

Baukostenüberschreitung

Bedingt durch die hohen Anforderungen an die Gestaltung der neuen Treppe wurde diese kostenintensiver. Die Kosten für den Stahlbau und für die vorgefertigten Treppentritte stiegen um rund 25 %. Diese Mehrkosten konnten durch Einsparungen an anderen Bauteilen nur teilweise kompensiert werden. Es blieb eine Überschreitung von CHF 6'501.25, wofür ein Zusatzkredit erforderlich wird. Die Kreditüberschreitung liegt bei 2.4 % und somit unter der Kostengenauigkeit von +/- 10 % der Kostenschätzung.

Beschluss:

1. Der Zusatzkredit von CHF 6'501.25 zu Gunsten Konto Nr. 6150.5010.081 "Provisorische Instandstellung Bahnhofterrasse" wird bewilligt.
2. Die Direktion Bau wird mit dem Vollzug beauftragt.

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber:

