ARGE GP Kunstmuseum Olten | Buchner Bründler | Proplaning

Buchner Bründler Architekten AG, Architekten BSA SIA, Utengasse 19, CH-4058 Basel, 061 306 30 00 Proplaning AG, Türkheimerstrasse 6, CH-4009 Basel, 061 560 18 18

Stadt Olten, Direktion Bau, Dornacherstrasse 1, CH-4600 Olten Kunstmuseum Olten und Wohn- und Geschäftshaus, Kirchgasse 8 und 10, 4601 Olten

Grobterminplan Proplaning AG, Stand 21.04.2022

Nr. Leistungen	istungen Jahre		2022	2023		2024	2025		2026
	Monate	09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06	07 08 09 10 11 1:	2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06	6 07 08 09 10 11	12 01 02
I PROJEKTOPTIM	IIERUNG / PLANUNGSKREDIT								
	ung, Grobkosten, Grobtermine KG 10 und <mark>Vergabe Baurecht KG 8</mark>								
	er Planungskredit KG 10								
	r- und Bauprojektplanung durch Auftraggeberin		V						
5 Vorprojekt									
6 Vorprojektsplan	ung Architekt / Statik / Gebäudetechnik / Spezialisten								
	b / Kostenschätzung +/- 15% / Grobterminplanung								
	Senehmigung Vorprojekt / Auslösung Bauprojekt durch Auftraggeberin			V					
9 Dokumentation	Vorprojekt								_
10 Bauprojekt									
	nitekt, inkl. Detailstudien / Statik / Gebäudetechnik / Spezialisten								
	Kostenvoranschlag +/-10% / Bau- und Ausschreibungsterminplanung								
	Genehmigung Bauprojekt / Freigabe Baueingabe / Einleitung Baukreditgenehmigung durch Auftraggeberin				V		·		
	aukredit durch Parlament und Abstimmung								
	en / Unterzeichnung / Baueingabe								
	fahren Baubegehren								_
Baugenehmigun					l l	V			
	chreibungsphase durch Auftraggeberin (Genehmigungsrisiko Parlament) Bauprojekt und Übergabe an Auftraggeberin				<u> </u>				_
17 Dokumentation	Baupi ojekt unu Obergabe an Autraggeberni								
20 Ausschreibung									
	planungen aller Gewerke								
	sschreibungsprogramm, Submissionsbedingungen, Ausschreibungspakete, Offertvergleiche, Aufträge, etc.)								
23 Freigabe Baukre	edit und Auslösung Ausführung durch Auftraggeberin					V .			
24 Ausführungspla	inung								
	nungen aller Gewerke, Werkverträge, Werkplanungen, Details, etc.								
26 Baufreigabe dur	ch Behörden								
27 Baubeginn						V			_
28 Ausführung									
	ıbau und Umbau KG 10								
30 Integrale Tests,	Abnahmen, Mängel, Inbetriebnahmen, Ausführung Umgebung KG 10 und Platz der Begegnung								
31 Abschluss, Inbe									
	ftraggeberin und Kunstmuseum							V	
Betriebseinricht	ungen Kunstmuseum						-		
	g Kunstmuseum Olten								Y
35 Dokumentatione	en und Schlussabrechnungen / Projektabschluss								
Ir. Leistungen	Jahre San	2021	2022	20	23	2024	2	025	2026
		09 10 11 12	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12	01 02 03 04 05 06	07 08 09 10 11 1:	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12			