


Bauphasen Grobkonzept


21. Mai 2019 sl



Phase 0.1

2021


Baustart Areal Bahnhof Nord (ABN) Baufeld 1



Phase 0.2

2023-2025


Bezug Areal Bahnhof Nord (ABN)



NBO Phase 1.1

2025


Baustart NBO mit Aaresteg und Aareufer



NBO Phase 1.2

2025-2026


Aaresteg, Velostation und Aareufer Teil 2



NBO Phase 1.3

2026


Velostation Teil 2 und Aareufer Teil 3



NBO Phase 2.1


2027

Parking Teil 1, Velostation Teil 3 und Zugang M-D




NBO Phase 2.2

2027
Parking Teil 2 und Knoten Bahnhofplatz




NBO Phase 2.3

2028
Fertigstellung Zugänge zur Bahn



NBO Phase 3.1

2028
Gösgerstrasse und Aareufer letzter Teil



NBO Phase 3.2

2029
Bahnhofplatz

